č.

M a t e r i á l

pro zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 26.6.2007
Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – odbor rozvoje a investic



Komunikace Ovesná, Ječná
Předkládá:

Rada města Prostějova
Miroslav Pišťák, místostarosta

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	60
	2212
	6121
	
	1
	86000000
	1 400 000

	Komunikace Ovesná, ječná


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	70
	
	8115
	
	1
	
	1 400 000

	Fond rezerv a rozvoje


Důvodová zpráva: 

Při realizaci investiční akce : „ Rekonstrukce ulic Ovesná, Ječná v Prostějově “, došlo k nepředpokládaným 

vícepracem, které vyvolávají potřebu rozšíření díla a navýšení ceny díla v rozsahu cca 1400 tis. Kč.

Vícepráce, které hlavním způsobem ovlivňují stavbu v ulicích  Ječná, Ovesná, Čechovická a v území mezi ulicemi Ječná  a Ovesná je možno rozdělit do několika částí:

- stávající dešťová kanalizace v ulici Čechovická – stávající nefunkční kanalizace byla v průběhu projekční

   přípravy monitorována pouze z patrných a přístupných šachet kamerovou sondou. Některé souvislosti, 

   především ve vztahu k niveletám vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek nemohly být zjištěny.

-  v území mezi ulicemi Ječná a Ovesná je možné odkanalizování pouze technicky komplikovaným způsobem,

   který nelze realizovat následně po dokončení komunikace v ulici Ječná. Vlivem nivelety území a polohy

   stávající splaškové i dešťové kanalizace je třeba, vybudovat společnou kanalizaci, která je zaústěna do 

   stávající splaškové kanalizace.

-  v ulici Ječná bylo z technologických důvodů vhodné prodloužit vodovodní potrubí DN 80 o cca 100 m.

    (aby  v  následujících letech nedocházelo k zásahům do komunikace).

-   celá akce musela být realizována tak, že výkopy pro  jednotlivé sítě byly prováděny z výškové úrovně 

    stávajícího stavu s okamžitými zpětnými zásypy a to z důvodu přístupnosti velmi  prostorově sevřeného

    území. ( PD a její výkaz výměr je zpracována pro běžný postup kdy je proveden výkopek do hloubky 

    cca 500 mm pro budoucí komunikaci a na jeho dně jsou prováděny výkopy rýh pro sítě)

V případě, že nebude možno uvolnit prostředky potřebné na tyto práce, bude nutno omezit rozsah díla 

při provádění a nebudou provedeny živičné povrchy v části ulice Ječná a mezi ulicemi Ječná a Ovesná.

Rada města Prostějova dne 22.5.2007 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7432 schválit  výše uvedené rozpočtové opatření.
Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP  dne 18.6.2007.

Prostějov 
7.6.2007

Zpracovala: 
Drahomíra Zhánělová

Za správnost: 
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic

