č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  14. 2. 2012
Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 –rozvoj a investice



„ Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ
                                    V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo“
Předkládá:
Rada města Prostějova

                       

Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta, v. r.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	60
	3322
	6121
	
	
	301000000 
	         1 800 000 

	Rekonstrukce zámku v Pv pro potřeby výuky ZUŠ 


- snižuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	70
	6409
	5901
	
	
	707100
	1 800 000

	Rezerva RMP


Důvodová zpráva:

V rozpočtu města na rok 2011 byla schválena investiční akce „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“. 

Nejvýhodnější nabídku předložila ve výběrovém řízení firma První litomyšlská stavební, a.s., Havlíčkova 1118, 57001 Litomyšl. 

Nabídková cena je cca 23.759 tis Kč. Částka na koordinátora BOZP a inženýrskou činnost projektanta a technická dozor investora činí cca340 tis. Kč. 

V roce 2011 bylo proinvestováno 14.100 tis. Kč.

Stavba má být dokončena do poloviny roku 2012.
Jedná se o rekonstrukci objektu, jehož stáří je cca 300 let a není již možné dohledat všechny přesné podklady. 

Na základě těchto skutečností dochází v průběhu stavby, k obnažení konstrukcí pod povrchem, o kterých nebyla v dostupných podkladech zmínka. Jedná s o nalezení množství původních jímek, betonových patek pro sloupy k arkádám, které musí být odstraněny, místa, kde chybějí základové konstrukce, které musí být nahrazeny mikropiloty. V objektu byla objevena dřevomorka, kvůli které musí být odstraněny stávající stropní konstrukce a nahrazeny novými. Musí být odstraněny komíny, které se rozpadají, a je nutno provést odvedení dešťových vod ve větším rozsahu pomocí přečerpávacích jímek. Dále je nutno realizovat větší množství sanačních omítek. 
Na základě těchto informací, je nutné provést navýšení díla o 1.800 tis. Kč. 
V rozpočtu roku 2012 je schválená částka 10.000 tis. Kč.

Pro dokončení stavby je nutná investice 11.800 tis. Kč.

Na stavbu je získán příslib dotace z ROP střední Morava, který může dosáhnout až 11.600 tis Kč.

Rada města Prostějova dne 24. 1. 2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 2091

schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 2. 2. 2012.

Příloha :            situace

Prostějov          27. 1. 2012
Zpracovala:      Drahomíra Zhánělová

Za správnost:   Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
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