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M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  6. 11. 2012
Název materiálu:
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

Nová radnice – rekonstrukce
Předkládá:
Rada města Prostějova
             


Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r. 




Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	60
	3322
	6121
	
	1
	51000000
	3 232 000

	Nová radnice – rekonstrukce


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	70
	
	8115
	
	1
	
	3 232 000

	FRR


Důvodová zpráva: 

V rozpočtu města Prostějova na rok 2012 byla schválena investiční akce – Nová radnice – rekonstrukce v objemu 16.4 mil. Kč. Tento finanční objem byl vymezen v souladu s rozsahem prací pro rok 2012 rozhodnutím zastupitelstva města.
Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma UNISTAV a.s, se sídlem příkop 6, 604 33 Brno. Finanční náklad akce činí 22,400.957,-- Kč vč. DPH.
V návaznosti na prováděné práce při rekonstrukci došlo k dalším požadavkům, které nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace:

1. Změna nášlapných vrstev – Záměna linolea za koberce dle požadavků vedení města
2. SDK předstěny 1.PP – odstranění sádrokartonového obložení stěn v suterénu z důvodu vlhkosti zdiva
3. Rastrový podhled 2NP – demontáž a následná montáž rastrového podhledu v 2.NP
4. Dřevěné sokly – demontáž dřevěných soklů u podlah z důvodu špatného stavu a kolize s nástěnnými kabelovody pro silnoproud a slaboproud.
5. Nátěry otopných těles a dveřních zárubní – Stávající radiotáry je potřeba natřít. Stávající dřevěné zárubně je potřebné natřít.
6. Trubkování EZS + demontáže – odstranění stávající chrániček z omítek a zasekání EZS pod omítku v budově A.
7. Úprava sociálních zařízení – Na základě požadavku vedení, budou na WC ženy nainstalovány bidetová sedátka vč. elektroinstalace. V rámci PD nebyla položka na vyrovnání povrchu pod dlažbu.
8. Barevná výmalba místností – barevná výmalba kanceláří, původně měly být bílé barvy.
9. Vzduchotechnika v krytu – demontáž a montáž vzduchotechniky do krytu CO
10. EPS budova B – v rámci rekonstrukce je nutné dokončit EPS vč. přenosu na centrální pult ochrany.  
11.  Zvednutí otopných těles -   V rámci kolize se stěnovými kabelovody, je nutné provést přizvednutí radiátorů, které budou následně natřeny.
12. Mobilní toalety pro veřejnost po dobu rekonstrukce – pronájem
13. Ventilátor na sociálních zařízeních – osazení ventilátoru
14. Úprava podkladu podlah – budova A – V rámci rekonstrukce je nutné provést úpravu  stávajících podlah pod linolea a koberce.
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Změna nášlapných vrstev podlah

14 698 Kč

02

SDK předstěny 1PP-DMTZ a MTZ

30 418 Kč

03

DMTZ a nový rastrový podhled 2NP mč 42,43b

62 128 Kč

04

DMTZ dřevěných soklů

23 628 Kč

05

Nátěry radiátorů a dveřních zárubní

264 537 Kč

06

Trubkování EZS+demontáže

73 732 Kč

07

Úpravy v sociálních zařízeních

160 145 Kč

08

Barevná výmalba mč. 40,40a,41,42

13 509 Kč

09

DMTZ a MTZ VZT S7-1PP

7 700,00 Kč

10

VCP EPS budova B

253 540,00 Kč

11

Zvednutí radiátorů+DMTZ plyn

34 715,00 Kč

12

Pronájem mobilních WC

22 720,00 Kč

13

Ventilátor v mč. 49d

3 882,00 Kč

14

úprava podkladu podlah

308 557,00 Kč

          celkem bez DPH 1 273 909,00

č. Obsah ZL

 cena bez DPH


Jedná se o vícepráce odsoutěžené formou výzvy jednomu zájemci, kterou schválila RMP na svém zasedání dne 2.10.2012. 
15. Úprava sociálních zařízení budova B – na základě požadavku vedení, budou upraveny sociální zařízení na budově B
16. Nátěr dveřních křídel v budově A – Stávající dveřní křídla je nutné upravit a provést nové nátěry. 
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15. Úprava sociálních zařízení budova B

326 251,00 Kč

16

16. Nátěr dveřních křídel v budově A 

142 418,00 Kč

          celkem bez DPH 468 669,00

č. Obsah ZL

 cena bez DPH


Jedná se o informativní ocenění víceprácí, předložených společností UNISTAV a.s., které byly požadovány zadavatelem. 
17. Statické zajištění objektu B (rek. podlah) –  nutné provést úpravu podlah, která vykazuje po vystěhování nábytku a odstranění koberců značné statické poruchy, které je třeba vyřešit.
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17. Statické zajištění objektu B (rek. Podlah) 

900 000,00 Kč

          celkem bez DPH 900 000,00

č. Obsah ZL

 cena bez DPH


Ve 40 týdnu proběhlo statické posouzení autorizovaným statikem, v souladu s platnými norami. 

Podstatná část stropů nevyhovuje. 
V případě předpokládané částky se jedná o kvalifikovaný odhad na základě zpracovaného statického posudku. 
Bez odsouhlasení orgánů zadavatele a schválení finančních prostředků, není možné zahájit práce na statickém zajištění objektu.
Na realizaci díla v rozsahu dle harmonogramu v roce 2012 je třeba uvolnit 3,232.000,-- Kč.

Příloha:

 statické posouzení je k nahlédnutí u Ing. Zdeňka Fišera, náměstka

Rada města Prostějova dne 16. 10. 2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 2776
schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 30. 10. 2012.

Prostějov          
17. 10. 2012

Zpracovala:      
Drahomíra Zhánělová
Za správnost:   
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
List1

		č.		Obsah ZL		 cena bez DPH



		15		15. Úprava sociálních zařízení budova B		326,251.00 Kč

		16		16. Nátěr dveřních křídel v budově A 		142,418.00 Kč



		          celkem bez DPH				468,669.00












































List1

		č.		Obsah ZL		 cena bez DPH



		17		17. Statické zajištění objektu B (rek. Podlah) 		900,000.00 Kč



		          celkem bez DPH				900,000.00














































List1

		č.		Obsah ZL		 cena bez DPH



		01		Změna nášlapných vrstev podlah		14,698 Kč

		02		SDK předstěny 1PP-DMTZ a MTZ		30,418 Kč

		03		DMTZ a nový rastrový podhled 2NP mč 42,43b		62,128 Kč

		04		DMTZ dřevěných soklů		23,628 Kč

		05		Nátěry radiátorů a dveřních zárubní		264,537 Kč

		06		Trubkování EZS+demontáže		73,732 Kč

		07		Úpravy v sociálních zařízeních		160,145 Kč

		08		Barevná výmalba mč. 40,40a,41,42		13,509 Kč

		09		DMTZ a MTZ VZT S7-1PP		7,700.00 Kč

		10		VCP EPS budova B		253,540.00 Kč

		11		Zvednutí radiátorů+DMTZ plyn		34,715.00 Kč

		12		Pronájem mobilních WC		22,720.00 Kč

		13		Ventilátor v mč. 49d		3,882.00 Kč

		14		úprava podkladu podlah		308,557.00 Kč



		          celkem bez DPH				1,273,909.00




















