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M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  10. 6. 2014
Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
                                       EÚO  ZŠ Dr. Horáka     

Předkládá:

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3113
	6121
	
	
	0600194000000
	1 200 000

	EÚO ZŠ Dr. Horáka   


- snižuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	6409
	5901
	
	
	0700000707100
	1 200 000

	Rezerva RMP


Důvodová zpráva: 
Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy RMP o částku 1,200.000,-- Kč.

V projektové dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení pro výběr nejvýhodnější nabídky, byla navržena technologie kotvení tepelné izolace k nosné konstrukci střechy.  
Tato technologie byla projektantem zvolena na základě dostupné dokumentace a provedení sond do střešního pláště u největšího objektu B.
U ostatních menších objektů se další sondy neprováděly, aby se nenarušovala celistvost hydroizolační vrstvy (také z důvodu stížností na zatékání do objektu). Bylo předpokládáno, že je použita stejná skladba střešní konstrukce jako u objektu B.  
V současné době, kdy se na budovách připravuje zahájení prací na plochých střechách, byly provedeny realizační firmou dodatečné sondy, při kterých byly zjištěny rozdílné skladby střech u jednotlivých pavilónů, ke kterým došlo při postupných opravách střech.  Skladby střech navržené v projektové dokumentaci je třeba změnit. 
Vzhledem k výskytu násypných vrstev je třeba změnit způsob kotvení (přilepením „pur pěnou“ na stávající konstrukce a přitížení dlaždicemi místo kotev).  Ze stejného důvodu musí být změněn typ podkladních asfaltových pásů. Původní asfaltové pásy (typu V13) budou nahrazeny pásy vyšší kvality a gramáže (asfaltovým samolepícím podkladním pásem). 
Z důvodu chyb v projektové dokumentaci byla zaslána dne 15. 5. 2014 reklamace zpracovateli projektové dokumentace, která bude řešena dle sankcí ze smlouvy o dílo.

Předpokládané finanční náklady vyvolané nutnou změnou technologie jsou odhadnuty na 1 200 000 Kč.
Na stavbu byla získána dotace z Fondu soudružnosti prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí, kdy finanční prostředky budou poskytnuty zpětně na základě prokázaných skutečně vynaložených výdajů ve výši cca 15,200 tis. Kč.
Z důvodu dokončení stavebních prací v termínu (konec měsíce srpna 2014), je třeba schválit finanční prostředky v předstihu, aby mohly být práce následně zadány poté, co bude zajištěno finanční krytí. 
Rada města Prostějova materiál projedná na své schůzi mimo schválený harmonogram v průběhu 23. týdne, stanovisko rady bude bezodkladně zasláno členům zastupitelstva.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude předložen na jednání Finančního výboru ZMP dne 3. 6. 2014.

Příloha:          
situace (rozdělení na objekty), kalkulace, reklamační dopis
Prostějov          
3. 6. 2014
Zpracovala:      
Drahomíra Zhánělová
Za správnost:   
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
· situace
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