č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  23. 9. 2014
Název materiálu:
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

                                       Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2212
	6121
	
	1
	0600366000000
	800 000

	Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	800 000

	FRR


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy FRR o částku 800.000,-- Kč.

V rozpočtu města na rok 2014 byla schválena akce „Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu 
na ul. Olomoucká, Prostějov“ ve výši 13,200.000,-- Kč. 

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 12,987.000,-- Kč vč. DPH, pro část vyčleněnou pro město Prostějov. 
Náklady na projektovou dokumentaci, koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta a přípojku NN jsou vyčísleny na cca 200.000,-- Kč. 
V průběhu realizace stavby je nutné rozšířit rozsah prací o určité ucelené celky tak, aby byla funkční nejen rekonstrukcí dotčená část území, ale i okolí kolem stavby. 
Jedná se o rekonstrukce navazujících chodníků podél komunikací Olomoucká, Sladkovského, Barákova. 
Dále se jedná o veřejné osvětlení, které projekt neřešil, ale stavbou je dotčeno.

Projekt byl zpracován firmou „Dopravní projektování Olomouc“, Ing. Cipris, Ing. Orel a Ing. Kadlčík pro Krajský úřad Olomouckého kraje.

V průběhu stavby došlo vlivem klimatických podmínek (přívalové deště) ke zhoršení podloží na ulicích Sladkovského a Barákova, kde pláň nedosahuje potřebné únosnosti a musí být sanována tak, aby mohla být stavba dokončena.      
Celková výše rozpočtového opatření činí 800.000,-- Kč.          
Rada města Prostějova dne 26. 8. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením 

č. 4741 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 16. 9. 2014.

	Příloha:
	Situace



	V Prostějově: 
	27. 8. 2014

	

	Zpracovala:
	Drahomíra Zhánělová

	Za správnost:
	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
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