č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  29. 7. 2014
Název materiálu:
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

                                       Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v.r.                                      
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2334
	6121
	
	1
	0600274000000
	460 000

	Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov


- snižuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	460 000

	FRR


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy FRR o částku 

460 tis. Kč.

V rozpočtu města na rok 2014 byla schválena akce „Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov“ ve výši 2,550.000,-- Kč. 

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Stavby Krejčí, spol. s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou  2,353.450,--  Kč vč. DPH. 

Další náklady jsou zpracovaná projektová dokumentace, koordinátor BOZP, ekologický dohled, autorský dozor.

Náklady jsou ve výši cca 170.000,-- Kč.

Na tuto akci je přislíbena dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši cca 2,000.000,-- Kč.

V průběhu stavby, bylo zjištěné, že původní dno, které bylo zaneseno cca 40 cm bahna, je v úseku trasy zvýšeno o cca 30 cm na udávanou úroveň. Tato situace byla způsobena zčásti nadzvednutím dna kořeny stromů (za cca 40 roků). Byla také způsobena zvednutím dna již při výstavbě v 70-tých letech. Obě tyto okolnosti způsobovaly protispád ve výšce cca 30 cm a ten byl příčinou neustálého zanášení náhonu v Kolářových sadech.

Na základě těchto souvislostí je třeba odstranit těleso náhonu v trase cca 100 m a vybudovat nové snížení o cca 30 cm tak, aby nedošlo k poškození kořenů stromů (změna technologie).

Dále musela být provedena úprava trasy koryta z důvodu ochrany vzácných stromů na břehu mlýnského náhonu, kde nesmělo dojít k porušení kořenového systému.

Poslední víceprací je provedení opěr nového přemostění v rámci CS Šmeralova – Anenská (aquapark), aby se následně nemuselo zase koryto náhonu vypouštět a provádět úpravy z důvodu přemostění.    

Celková výše rozpočtového opatření tedy činí 460.000,-- Kč.

Materiál bude projednán na jednání Rady města Prostějova konané dne 29. 7. 2014.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:  

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 28. 7. 2014.

	Příloha:
	situace


	V Prostějově: 
	15. 7. 2014



	

	Zpracoval:
	Ing. Petr Brückner, vedoucí odd. realizace Odboru rozvoje a investic

	Za správnost:
	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v.r.
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