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M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  14. 12. 2015

Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 
Převod finančních prostředků do FRR

             
                                                                                                                                                                                                 Předkládá: 

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.                                                                                       

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje stav rezerv města
	
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	
	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	17 700 000

	
	Fond rezerv a rozvoje


   - snižuje rozpočet výdajů
	
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	
	0060
	3322
	6121
	
	
	0600042000000
	1 000 000

	
	Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

	
	0060
	2219
	6121
	
	
	0600271000000
	1 000 000

	
	Regenerace sídliště Šárka

	
	0060
	2219
	6121
	
	
	0600275000000
	800 000

	
	CS Vrahovická II. etapa 

	
	0060
	3412
	6121
	
	
	0600357000000
	900 000

	
	Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.
	
	3412
	6121
	
	
	357000000
	400 000

	
	0060
	3636
	6121
	
	
	0600387000000
	300 000 

	
	Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

	
	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600408000000
	4 900 000

	
	Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo


	
	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600427000000
	1 200 000

	
	CS Šmeralova

	
	0060
	2212
	6121
	
	
	0600442000000
	400 000

	
	Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

	
	0060
	2219
	6121
	
	
	0600457000000
	200 000

	
	Regenerace sídl. Svornosti

	
	0060
	3111
	6121
	
	1
	0600494000000
	1 300 000

	
	MŠ Moravská - EÚO

	
	0060
	3111
	6121
	
	1
	0600495000000
	1 000 000

	
	ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova 

	
	0060
	3322
	5171
	
	
	0600497000000
	1 200 000

	
	Zámek oplocení

	
	0060
	3313
	5171
	
	1
	0600505000000
	500 000

	
	Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah

	
	0060
	3631
	6121
	
	
	0600509000000
	600 000

	
	Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

	
	0060
	2212
	6121
	
	
	0600515000000
	400 000

	
	Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

	
	0060
	3636
	5169
	
	
	0600517000000
	2 000 000

	
	Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke zvýšení rezervy FRR 
o částku 17.700 tis. Kč.

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby 
Stavební práce byly realizovány v požadovaném rozsahu za nižší cenu, než předpokládal zpracovatel projektové dokumentace. Stavba byla z důvodu technologické přestávky rozdělena na 2 etapy.

Regenerace sídliště Šárka
V roce 2015 nebyla získána dotace z MMR. Stavba nebyla realizována.

CS Vrahovická II. etapa 
Zpracovávají se projektové dokumentace, které jsou nutné k získání celkového povolení vedení cyklistické stezky. 
Na základě této skutečnosti, nebyly zahájeny stavební práce. 

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.
Pokračování akce bylo pozastaveno do doby vyjasnění rozsahu investic jiných investorů.
Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)
Majetkoprávně nedořešeno.
Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo

Na základě požadavku NPÚ Olomouc bylo nutné dokumentaci upravit. Došlo ke zdržení povolovacího procesu. 
Stavba bude zahájená 02/2016.
CS Šmeralova

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z Olomouckého kraje.
Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

Doposud nedošlo k dohodě na spolufinancování projektu. Projektová dokumentace je dokončena a povolena.
Regenerace sídl. Svornosti
Zpracovává se projektová dokumentace, která se pořizuje za nižší cenu, než byl předpoklad. 
MŠ Moravská – EÚO

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z OPŽP
ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z OPŽP.
Zámek oplocení
Finanční náklady na opravu díla byly nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace.
Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah

Došlo pouze k realizaci opravy střešního pláště.
Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

Byla realizována pouze část díla VO ulice Jaselská. Zbývající část díla není majetkoprávně dořešena.
Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

Z důvodu majetkoprávních záležitostí nebylo doposud získáno povolení.

Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí

V roce 2015 byla realizována pouze demolice části objektu.  Zbývající část bude dokončena v roce 2016.
Materiál byl předložen na schůzi Rady města Prostějova dne 8. 12. 2014.
V Prostějově:   
3. 12. 2015

Zpracovala:      
Drahomíra Zhánělová, v. r.
Za správnost:  
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
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