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M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

                                   Revitalizace náměstí TGM v Prostějově
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.                                                                                     

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3745
	6121
	
	1
	0600434000000
	 4 100 000

	Revitalizace náměstí TGM v Prostějově


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	 4 100 000

	Snížení Fondu rezerv a rozvoje 


Důvodová zpráva: 

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy FRR o částku 4 100 000,-- Kč.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova, pokračuje v letošním roce investiční akce „Revitalizace náměstí TGM v Prostějově“ na rok 2015 byly schváleny finanční prostředky ve výši    19 530 000,-- Kč. 

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 23 602 563,42,-- Kč vč. DPH. 

Stavba byla zahájena v roce 2014 a bylo proinvestováno cca 4 046 934,-- Kč.

V rámci stavebních prací je realizována rekonstrukce dlažby centrální části náměstí. Dlažba je ze žulového materiálu rozměru 200x300x80 a 60x60x60. Náměstí bude opatřeno novým mobiliářem, novým osvětlení, doplněným závlahovým systémem a bude položena nová elektroinstalační síť pro pořádání akcí organizovaných statutárním městem Prostějov.
Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutná sanace podloží v místě původní staré kanalizace, kde byla únosnost zemní pláně neměřitelná (jedná se o úsek od kašny směrem k radnici v místě původních velkých betonových květináčů). Dále bylo nutno řešit sanaci v okolí kašny, kde byla zemina zvodnělá, pravděpodobný průsak kašny. Bylo nutno sanovat celý středový prostor kolem původní vodovodní přípojky pro kašnu. Dále byla provedena sanace na ploše u MUZEA, kde musela být odstraněna původní dlažba z výškových důvodů a zemina pod ní byla neúnosná. V průběhu stavby bylo nalezeno množství původních pozůstatků betonových konstrukcí, které musely být odstraněny. Z důvodu výskytu nepředpokládaných inženýrských sítí (nebyly v podkladech správců sítí) musely být provedeny přeložky kabelovodů společnosti Telefonica O2. 
Z důvodu zmenšení styčných spar dlažby bylo třeba přistoupit ke změně dlažby štípané na téměř řezanou, která je téměř bez spar.  Touto změnou bude garantována životnost dlažby a nebude docházet k uvolňování jednotlivých dlažebních kostek.

Změna dlažby na hlavní kuželně místo štípané po stranách bylo rozhodnuto použití po stranách řezaná z důvodu vzhledu a funkčnosti.       

Zhotovitel společnost SKANSKA a.s. vyčíslil tyto práce na cca 3 920 000,-- Kč. 
Do rozpočtu města roku 2014 byly vráceny neproinvestované finanční prostředky 

ve výši 9 800 000,-- Kč.    
V letošním roce tato investiční akce pokračuje. 

V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy proinvestováno 19 555 629,-- Kč.

Činnost koordinátora BOZP, archeologický dohled a autorský dozor projektanta si vyžádají

cca 154 000,-- Kč. 
Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši 
4 100 000,--Kč.
V průběhu roku 2015 bude poskytována dotace z ROP až do výše 18 000 000,-- Kč.
Rada města Prostějova dne 26. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením 

č. 5506 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha:              situační plány 

V  Prostějově:   27. 5. 2015

Zpracovala: 
Drahomíra Zhánělová, v. r. 
Za správnost: 
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.  
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