                                                                   č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

                                   Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova –

                                   vícepráce 
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600420000000
	230 000

	Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	230 000

	Snížení rezervy  FRR 


Důvodová zpráva: 

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy FRR 
o částku 230.000,-- Kč.
Na základě úkolu z 14. porady vedení Magistrátu města Prostějova konané 7. 4. 2015, předložil Odbor rozvoje a investic Radě města Prostějova toto rozpočtové opatření ke schválení. 
Na základě rozhodnutí Porady vedení města zadal v roce 2014 Odbor kanceláře tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále je OKT MMPv) prostřednictvím PPE SYSTÉMU výběrové řízení na provedení stavby „ Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova“.

Stavební práce zahrnují vybudování parkovacích míst, chodníků, komunikací a odkanalizování.
Bude vyset trávník, vysazeny zelené ploty a nově osazeny sušáky na prádlo a klepače.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 ve výši 3,425.000,--Kč bez DPH, to je 4,144.250,--Kč včetně DPH.
V letošním roce tato investiční akce pokračuje. 

V rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2015 jsou na ni vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,600.000,-- Kč. 
V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy vyfakturováno 3,250.000,-- Kč.

Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutné provézt sanaci podloží. 
Zhotovitel společnost STRABAG a.s. vyčíslil tuto sanaci na cca 550.000,-- Kč. 
Náklady na archeologický a autorský dozor bude třeba cca 30.000,-- Kč.
Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši 
230.000,--Kč.
Rada města Prostějova dne 28. 4. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením 

č. 5374 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha              situační plán 

V Prostějově:    15. 5. 2015
Zpracovala:       Drahomíra Zhánělová, v. r. 
Za správnost:    Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.  
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