                                                                   č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

                                      Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.                                                                                     

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2212
	6121
	
	1
	0600055000000
	 1 500 000

	Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	 1 500 000

	Snížení Fondu rezerv a rozvoje 


Důvodová zpráva: 

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy FRR o částku 1 500 000,-- Kč.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova pokračuje v letošním roce investiční akce „Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově“. Pro rok 2015 byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 000 000,-- Kč. 

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 21 162 372,19,-- Kč vč. DPH. 

Stavba byla zahájena v roce 2014 a byly investovány finanční prostředky ve výši cca 9 790 706,50 Kč. V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy uhrazeno 11 371 666,-- Kč.

V rámci stavebních prací je realizováno nové dopravní propojení ve směru Anglická – Brněnská v úseku ulic V polích – Anenská. Jedná se o dvě nové okružní křižovatky vč. cyklostezky, chodníků, osvětlení a veřejné zeleně. 
Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutná sanace podloží v místě původních ploch veřejné zeleně z důvodu neúnosné pláně. V rámci projektové dokumentace byly provedeny 2 kopané sondy, které neprokázaly tyto statické problémy. 

Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR byla stavba doplněna o velkoplošné dopravní značky. 

Z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů, muselo být osazeno zábradlí v místě vsakovacího zařízení a chodníku u okružní křižovatky.    
Zhotovitel společnost SKANSKA a.s. vyčíslil tyto práce na cca 1 400 000,-- Kč. 

Činnost koordinátora BOZP a archeologický dohled a autorský dozor projektanta bude vyžadovat 

cca 166 000,-- Kč. 

Přeložky inženýrských sítí, které dle zákona musíme hradit přímo vlastníkovi společnosti E.ON a společnosti Telefonica O2 vyjdou na 561 663,-- Kč.

Celková výše rozpočtového opatření tedy činí 1 500 000,-- Kč.          

Do rozpočtu města byly vráceny neproinvestované finanční prostředky za rok 2014 

ve výši cca 3 800 000,-- Kč.    

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši 
1 500 000,--Kč.
Rada města Prostějova dne 26. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením 

č. 5509 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha:              situační plán 

V  Prostějově:   27. 5. 2015

Zpracovala: 
Drahomíra Zhánělová, v. r. 
Za správnost: 
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. 
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