č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  11. 9. 2017
Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600271000000
	500 000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	500 000

	Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


Důvodová zpráva:
Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 500.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola 0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace 0700000707100.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějov (dále jen ZMP) připravil Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) v roce 2017 investiční akci „Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa.
Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo v roce 2015 vypsáno výběrové řízení (prostřednictvím oddělení veřejných zakázek), ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 41/A, 772 00 Olomouc.
Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci díla ve výši 70.058.179,96 Kč vč. DPH.
V roce 2017 se má realizovat 2. a 3. etapa s finančním rozsahem 17.217.384,-- Kč vč. DPH.
V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta, autorského dozoru, archeologického dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti je cca 280.000,-- Kč.
V průběhu realizace stavby se vyskytly práce, které nejsou součásti projektové dokumentace.

Jedná se o změnu typu osvětlovacích těles dle rozhodnutí porady primátorky.

Jedná se o přeložky inženýrských sítí, nebo jejich ochranu z důvodu křížení s nově budovanou kanalizací. (přeložka CETIN, vodovod, teplovod, plyn).

Dále byl v trase nové dešťové kanalizace nalezen původní parovod.

Z důvodu návazností stavebních prací na stávající komunikaci Šárka, která se má opravovat až v 6. etapě, je nutné provést vybudování krycích ostrůvků pro chodce přes ulici Šárka. Jedná se převedení prací mezi etapami za odsoutěžené ceny.

Poslední položkou je meziroční inflační doložka ve výši 2%, o kterou se navyšuje cena původního díla.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2017 jsou na předmětnou akci schváleny finanční prostředky ve výši 17.500.000,-- Kč vč. DPH.

Na základě uvedených skutečností předkládá Odbor rozvoje a investic ROZOP ve výši 500 000,- Kč.
V rámci stavebních prací má být vybudována nová dešťová kanalizace a provedena rekonstrukce komunikace o délce 350 m, chodníků, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích a silnoproudých kabelů, obnova zeleně. 
Rada města Prostějova dne 22. 8. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7779 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.
	Příloha:
	situace rozsahu stavby

	V Prostějově: 
	28. 8. 2017

	

	Zpracovala:
	Drahomíra Zhánělová, v. r. 

	Za správnost:
	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.  
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