č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  12. 6. 2017
Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice 

Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2212
	6121
	
	1
	0600487000000
	460 000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny


- snižuje stav rezerv města
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	460 000

	Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


Důvodová zpráva:
Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 460 000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola  0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace  0700000707100.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějov (dále jen ZMP) připravoval Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) v roce 2016 investiční akci „Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny“.
Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo v roce 2016 vypsáno výběrové řízení (přes oddělení veřejných zakázek), ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci díla ve výši 4.743.200,-- Kč vč. DPH.
V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka je odhadována na 80.000,-- Kč.
V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce komunikace v délce 274 m, dále má být provedena rekonstrukce chodníků, odvodnění a veřejného osvětlení.
Práce byly zahájeny dne 3. 4. 2017.

V průběhu prací byly provedeny zkoušky únosnosti podloží, které nevyhovují předepsaným požadavkům dle ČSN. Na základě této skutečnosti zpracoval projektant návrh opatření, které odstraní tento nesoulad s ČSN. 

Dle projektové dokumentace byla navržena sanace podloží o tloušťce 300 mm.

Po provedení sanace byly provedeny nové zkoušky únosnosti a nebyla dosažena nezbytná hodnota. 

Zemina je výrazně zvodnělá a má plastické vlastnosti. 

Pravděpodobně docházelo k nahromadění vody průnikem přes nezpevněné povrchy původní komunikace a nefunkční dešťovou kanalizací a tím došlo k razantnímu znehodnocení pláně.

Po schůzce na místě stavby bylo projektantem navrženo prohloubení sanace o 200 mm. 

Byla provedena vzorová zkouška na cca 20 m², která potvrdila tento způsob založení a následná zkouška vyhověla. 

Nabídka zhotovitele za provedení větší sanace pláně dle jednotkových cen v rozpočtu činí                 380.000,-- Kč bez DPH, tj. cca 460.000,-- Kč vč. DPH.
V rozpočtu města Prostějova pro rok 2017 jsou na tuto akci schváleny finanční prostředky ve výši 4.825.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic proto předkládá toto ROZOP ve výši 460 000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 25. 4. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením 

č. 7381 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.
	Příloha:
	situace rozsahu stavby

	V Prostějově: 
	30. 5. 2017

	

	Zpracovala:
	Drahomíra Zhánělová, v. r. 

	Za správnost:
	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.  
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