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Předkládá:
Rada města Prostějova

  







Ing. Jiří Rozehnal 









náměstek primátora







Zpracovali:
Ing. Antonín Zajíček









vedoucí Odboru rozvoje a investic 









Drahomíra Zhánělová









ekonomka Odboru rozvoje a investic
Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 11. 6. 2019

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření, kterým se:

1. zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	6171
	6121
	
	1
	0600593000000
	630 000

	Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov


2. snižuje stav rezerv města

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	 630 000

	Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR


	P o d p i s y

	Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora, v. r. 
	
	

	Za správnost
	Ing. Antonín Zajíček 
vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.
	
	

	Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová 
Odbor rozvoje a investic, v. r. 
	
	


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 630.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Radě města Prostějova toto ROZOP       ke schválení na základě úkolu Zastupitelstva města Prostějova připravovat tuto investiční akci.

V rámci této investiční akce budou provedeny stavební úpravy objektu Knihařská 18 v Prostějově pro účely magistrátu města Prostějova.
Stavbu realizuje stavební společnost JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, Hvozd.

Cena stavebních prací bez DPH činí 12.597.049,50 Kč.

V rámci realizace stavebních prací byly zjištěny odchylky skutečného stavu od projektové dokumentace. Jedná se o jiné stropní konstrukce - jak jejich tloušťka, tak jejich složení. Je nutné provést opatření na nosných trámových stropech v místě původních sociálních zařízení. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zavěšené podhledy na drátcích jsou v havarijním stavu a při demolici stávajících příček došlo k jejich pádu, proto je nutné realizovat nové podhledy. Část omítek je nesoudržná a musí být místo lokálních oprav odsekána v celé ploše a nahrazena novými. Hromosvod po prověření již nevyhovuje stávajícím normovým požadavkům a bude nahrazen novým.
Došlo k nesouladu zpracované projektové dokumentace se skutečností, kdy projektant špatně zaměřil okna a tím dochází k navýšení rekonstruovaných ploch.

V rámci nedávného napadení zaměstnanců magistrátu jsou požadována zvýšená opatření na bezpečnost zaměstnanců. Objekt tak bude dodatečně opatřen kamerovým systémem na vstupním schodišti.

Uvedené práce vyžadují navýšení finančních prostředků nutných pro dokončení rekonstrukce.

Jedná se o částku 630.000,-- Kč.   

Na tuto akci byla schválena žádost o dotaci z Olomouckého kraje ve výši cca 0,15 mil. Kč.

Rada města Prostějova dne 27. 5. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9515 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Stanovisko předkladatele:

Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic doporučuje schválit rozpočtové opatření.
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