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Předkládá:
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vedoucí oddělení realizace 
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ekonomka Odboru rozvoje a investic
Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 17. 12. 2019

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Převod položek na stavebních akcích
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600586000000
	212 000

	Zvýšení pol. 6121 -  budovy, haly, stavby - Dopravní terminál na Floriánském náměstí 

	0060
	2219
	6121
	
	
	0600586000000
	850 000

	Zvýšení pol. 6121 -  budovy, haly, stavby - Dopravní terminál na Floriánském náměstí 

	0060
	2219
	6121
	
	
	0600271000000
	590 000

	Zvýšení pol. 6121 -  budovy, haly, stavby - Regenerace sídliště Šárka - VI. etapa


- snižuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2219
	5169
	
	1
	0600586000000
	212 000

	Snížení pol. 5169 -  nákup služeb - Dopravní terminál na Floriánském náměstí - zeleň

	0060
	3745
	5169
	
	
	0600271000000
	280 000

	Snížení pol. 5169 -  nákup služeb - Regenerace sídliště Šárka - VI. etapa

	0060
	2219
	6121
	
	
	0600500000000
	1 160 000

	Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace


	P o d p i s y

	Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal, v. r.  
náměstek primátora
	
	

	Za správnost
	Ing. Petr Brückner, v. r.  
vedoucí oddělení realizace ORI
	
	

	Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová, v. r.  
Odbor rozvoje a investic
	
	


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření nemá vliv na rozpočet města.

Jedná se pouze o přesun položek na kapitole 60 – rozvoj a investice.

Převod finančních prostředků na těchto investičních akcí je z důvodu zajištění finančních prostředků na dofinancování objemově velkých akcí v souladu s rozpočtovou skladbou.
Dopravní terminál na Floriánském náměstí

V rámci investiční výstavby došlo k navýšení prací z důvodu nepředvídatelných okolností, jako jsou:
· kamery policie, internet, propojení s FTL
Byl vznesen dodatečný požadavek městské policie na doplnění prostoru o připravenost pro městské kamery. Jedná se o pokládku chrániček, optických kabelů, zřízení rozvaděče pro slaboproudy, osazení aktivních prvků.
Cena 237.000,-- Kč vč. DPH
· roh u lázní - bourání betonu, osazení palisády, žulové schody

Z důvodu výškové nerovnosti, musel být odkopán terén kolem objektu lázní a byly obnaženy základové konstrukce, které bylo nutné ochránit.

Cena 129.469,03 Kč vč. DPH

· bleskosvod SO 701 – z důvodu rozhodnutí revizního technika, je nutné přístřešek opatřit bleskosvodem. 

Cena 168.452,33 Kč vč. DPH
· bourání betonu v místě vsakovacího objektu

Při výkopových pracích bylo nalezeno torzo staré betonové kanalizace, které muselo být odstraněno.

Cena 19.690,21 Kč vč. DPH

· palisáda okolo stromů

Z důvodu ochrany kořenového systému stromů, musel být uměle vyvýšen terén kolem stromů.

Cena 72.735,52 Kč vč. DPH

· UV dle skutečnosti 

Došlo k navýšení počtu uličních vpustí z důvodu změny výškového uspořádání terénu.

Cena 40.637,37 Kč vč. DPH

· chodník vedle lázní 

Úprava chodníku z důvodu výškového napojení na novou niveletu.
Cena 14.623,73 Kč vč. DPH
· Vitrína do čekárny u sokolovny vč. doplnění o bočnici proti bočnímu větru. 

Cena 47.901,48 Kč vč. DPH

· Doplnění vitríny u terminálu z důvodu umístění jízdních řádů.
Cena 28.802,84 Kč vč. DPH

· Řadiče semaforu

Původní projektová dokumentace počítala s využitím stávajícího zařízení, bohužel při demontáži byla zjištěna jeho nevhodnost z důvodu umístění vzdálenosti a zastaralosti. Zařízení bylo nahrazeno novým, byly osazeny nové semafory, byl položen nový koordinační kabel z důvodu koordinace s okolními semafory.

Cena 98.000,- Kč vč. DPH
Regenerace sídliště Šárka - VI. etapa
· V rámci investiční akce, kdy byla v roce 2019 realizována rekonstrukce stávajících komunikací Jezdecká a Šárka, došlo k navýšení ceny díla o inflaci. Na základě těchto skutečností je potřeba na zaplacení pozastávek převést 590.000,-- Kč.
· 280.000,-- Kč je převod v rámci investiční akce regenerace sídliště Šárka, kdy došlo k úspoře finančních prostředků za údržbu veřejné zeleně.
· 310.000,-- Kč je převod z investiční akce regenerace panelového sídl. B. Šmerala
Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace
· Na investiční akci nebyly čerpány finanční prostředky z důvodu komplikovaného jednání se správci sítí a jejich požadavky na přeložky. Aktuálně již byly dokončeny veškeré projekční práce a probíhá povolovací proces. Termín realizace 1. etapy regenerace sídliště je rok 2020. Finanční prostředky tak mohou být převedeny na potřebné stavební akce.
Z tohoto důvodu žádáme o přesun položek, aby veškeré prováděné práce byly zaúčtovány v souladu s rozpočtovou skladbou.
Převod finančních prostředků proběhne bez navýšení výdajů na kapitole 60.
Rada města Prostějova dne 10.12.2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 91176 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Stanovisko předkladatele:

Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic doporučuje schválit rozpočtové opatření.
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