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Příloha k materiálu Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova
a zpráva o plnění úkolů ke dni 19. 2. 2019


Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, předkládá materiál, informaci o dílčím vyhodnocení plnění opatření stanovených v Akčním plánu zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova a implementačních opatřeních (dále jen „Akční plán“). Jedná se o dokument Statutárního města Prostějova, který byl schválen usnesením č. 17232 z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného ve dnech 30. a 31. 10. a 6. 11. 2017 .
Předkládané dílčí plnění Akčního plánu je dokumentem ke stanovení takových opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, a jež jsou v gesci Statutárního města Prostějova. Konečný termín realizace implementačních opatření v Akčním plánu byl stanoven do 31. 12. 2020. Realizace implementačních opatření a tedy i plnění Akčního plánu je zajišťováno vedoucími Odboru dopravy, Odboru rozvoje a investic, Odboru územního plánování a památkové péče, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru stavebního úřadu a Odboru životního prostředí. 
Jedná se o dokument, jehož povinnost zpracování a plnění vyplynula z vydaného opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí č. j.34623/ENV/16 s názvem Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 (dále též „Program“). Jelikož Statutární město Prostějov náleží do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší způsobenou suspendovanými prachovými částicemi PM10, opatření obecné povahy taxativně stanovilo oblasti a činnosti, které musí město Prostějov učinit za cílem snížení znečištění ovzduší.
Ve výše uvedeném usnesení Zastupitelstva města Prostějova byl stanoven úkol každoročně informovat primátorku/primátora o stavu plnění opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova k datu 31. 12. kalendářního roku. 
Odbor životního prostředí předkládá tabulku stanovených opatření s dílčím plněním za rok 2018 za jednotlivá opatření a příslušné odbory Magistrátu města Prostějova, v jejichž gesci jsou opatření plněna.

Prostějov 28. 1. 2019

Za správnost: Ing. Martina Cetkovská, v.r. vedoucí odboru životního prostředí
Zpracovala: Ing. Hana Holinková, v.r. vedoucí odd. ochrany životního prostředí 
                    pracovní skupina k plánu zlepšování kvality ovzduší ( „PZKO“)
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AKČNÍ PLÁN  ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA A IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ


























Dílčí plnění navržených implementační opatření Akčního plánu v gesci Statutárního města Prostějova 
	kód opatření  PZKO
	název opatření PZKO
	gesce dle PZKO
	Aktivita
	dílčí kroky
	interní gesce
	termín plnění
	



Plnění – rok 2018

	AB2
	Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí
	Obec, kraj,  
	Severní obchvat v úseku od III/44934 po II/366
	Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků ze strany kraje – zajištění a pokračování fungování kanceláře pro výkup pozemků.
Aktivita v rámci vyvlastňování pozemků.
Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.
Podpora a spolupráce města při stavebním řízení.


	OSÚMM, ORI, OD, SÚ
	průběžně do 31.12.2020
	
ORI - akce připravena k realizaci v roce 2019-2021

OSÚMM – průběžně plněna příprava a realizace výkupu pozemků ve spolupráci s OKrajem

OD + SÚ – na stavbu byla vydána příslušná  stavební povolení


	 
	 
	Obec, kraj, 
	Severní obchvat v úseku II/366 po III/37760 a radiála na ul. Josefa Lady
	Podpora a spolupráce města při vytyčení trasy obchvatu
Podpora a spolupráce města při projekčních pracích
Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků

	ORI, OSÚMM, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – akce předloženy (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města 2019 – neschváleny


OD – doposud nebyl předložen návrh k projednávání


	




	
	
	Obec, kraj, 
	Koridor pro jižní obchvat , II/150 po II/433
	Podat námitku v k „vypuštění“ navrhovaného koridoru obchvatu v rámci II. Aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

	OÚPPP, ORI 
	průběžně do 31.12.2020
	 
ORI + OÚPPP – materiál zpracován a předložen Radě města Prostějov 10.9.2018,  z rozhodnutí zastupitelstva nebyla podána námitka ,    NESCHVÁLENO
	

	
	
	Obec, kraj, MD (ŘSD)
	Plnohodnotné napojení II/433 na D46 (Exit 21)
	Projednání akce s ŘSD
Podpora a spolupráce města při výkupu pozemků
Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení
	OD
	průběžně do 31.12.2020
	 OD – doposud nebyl předložen návrh k projednání
	

	AB3
	Odstraňo-
vání bodových problémů v 
komunikační síti
	Obec, kraj, 
	Křižovatka Poděbradovo náměstí přebudování průsečné na okružní
	Projednání zařazení připravené akce do plánu Olomouckého kraje.
Zajištění realizace navazujících úprav v gesci města (chodníky, zeleň, atd.)



	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – záměr  neschválen v rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2019

OD – vydáno stavební povolení

	 
	 
	Obec, kraj, 
	Křižovatka Jiráskovo nám – přebudování průsečné křižovatky 
	Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.
Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení.
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – zpracování PD na akci nebylo schváleno z rozpočtu města pro rok 2019

OD – nebyl předložen návrh k projednání

	
	
	Obec, kraj, 
	Křižovatka Olomoucká – Vápenice – Svatoplukova – Újezd
	Podpora a spolupráce města při projekčních pracích.
Podpora a spolupráce města při povolovacím řízení.
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – pokračování zpracování projektové dokumentace v roce 2019, v případě vyřešení námitek schválení financí v rozpočtu Olomouckého kraje bude možná realizace 2020.

OD –vydáno vyjádření

	AB4
	Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
	MD (SŽDC) obec
	Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice
	Spolupráce města při přípravě a realizaci akce.



	ORI, OÚPPP
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – spolupráce při zdůvodnění podchodu pro potřeby studie proveditelnosti. Ze strany SŽDC je však stavba nízké priority.
OÚPPP – momentálně je  z důvodu změny trasy prováděna KÚ změna ZUR

	AB6
	Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride
	obec
	Výstavba parkoviště P+R v rámci přestavby hl. nádraží Prostějov
	Spolupráce města při přípravě a realizaci akce přestavby nádraží. 



	ORI, OÚPPP, OD, OSÚMM
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – parkovací místa Kiss&Ride budou v roce 2019 realizována v rámci výstavby dopravního terminálu Floriánské náměstí

OD – doposud nepředložen návrh

	
	
	obec
	Legislativní zajištění kvality života obyvatel v dlouhodobém horizontu

	Při pořizování ÚPP navrhovat odstavná parkovací místa nebo parkovací domy ve vazbě na významné uzly veřejné hromadné dopravy, podporovat parkování vozidel v rámci objektů.
	OÚPPP
	průběžně do 31.12.2020
	OÚPPP – záměr je naplňován v rámci strategie ÚP 

	AB10
	Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy
	Obec, kraj
	Prohlubování a zkvalitňování IDSOK
	Úprava JŘ dle vývoje požadavků cestující veřejnosti, zaměstnavatelů atd.



	OD
	průběžně do 31.12.2020
	OD – projednáno se společností FTL 
	 

	 
	 
	Obec
	Optimalizace MHD Prostějov 
	Úprava JŘ MHD Prostějov v návaznosti na vývoj požadavků cestující veřejnosti v zájmu zvyšování přitažlivosti pro veřejnost 
	OD
	průběžně do 31.12.2020
	 OD – projednáno se společností FTL a požadavky jsou zapracovány do úpravy jízdních řádů.
	 

	
	
	Obec
	Terminál Floriánské nám.
	Terminál Floriánské nám. – sloučení (přesun) regionální dopravy a MHD. Dokončení projektové dokumentace, povolení stavby, realizace – čerpání dotace

	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – připraveno k realizaci v roce 2019

OD – vydáno stavební povolení ke stavbě
	

	
	
	Obec
	Terminál Janáčkova
	Zkvalitnění komfortu pro cestující – dobudování zastřešení nástupiště, dovybavení mobiliářem. Možné čerpání dotací. Spolupráce při povolování.

	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – akce zrealizována v roce 2018
Realizováno i opatření Inteligentních označníků na zastávkách
OD – vydáno stavební povolení, kolaudace stavby

SPLNĚNO
	

	
	
	Obec
	Inteligentní označníky na zastávkách MHD
	Vypracování projektu
Získání dotace z vhodného dotačního titulu, případně postupná realizace (etapy)

	ORI
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – realizováno na terminále Janáčkova, v rámci terminálu na Floriánské ulici bude realizováno v roce 2019.  Inteligentní označníky jsou ve fázi studie, doposud nebyly schváleny fin. prostředky. 
	

	
	
	obec
	Bikesharing
	Realizace pilotního projektu, vyhodnocení, případné zadání koncesní smlouvy na provoz
	OSUMM

	Průběžně do 31.12.2020
	ORI – pro rok 2019 připraven pilotní projekt bikesharingu, po vyhodnocení bude případně zadána koncesní smlouva na provozování
	

	
	
	Obec, kraj

	CS Určická
	Projektová příprava, majetkoprávní zajištění pozemků, povolovací proces a realizace stavby. Spolupráce s obcí Určice.
	ORI, OSÚMM, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – akce dovedena do fáze zpracované projektové dokumentace, chybí potřebné pozemky.

OSÚMM – průběžně plněna příprava a realizace výkupu pozemků

OD – doposud nebyl předložen návrh
	

	
	
	Obec, kraj

	CS Vrahovická
	Projektová příprava, povolovací proces a realizace stavby.
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – komplikace s umístěním stezky, možné alternativní trasování s nutným schválením potřebných prostředků pro rok 2020

OD – vydáno stavební povolení na Lávku přes Hloučelu.
	

	
	
	Obec, kraj

	CS Seloutky
	Zpracování prověřovací studie – vyhodnocení možností vedení cyklodopravy. Případné následné zpracování projektové dokumentace.
	ORI
	průběžně do 31.12.2018
	 ORI – zpracovaná studie, nutno realizovat výkupy pozemků

	
	
	Obec, kraj

	CS Mostkovice
	Projektová příprava, povolovací proces a realizace stavby. Nutná spolupráce s obcí Mostkovice.
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – prodloužení cyklostezky v ulici V Loučkách v částečném rozporu se soukromou investicí, na území k.ú. Mostkovice kolem Hloučely má stavba vydáno stavební povolení

OD – vydáno stavební povolení 

	
	
	Obec, kraj
	Dokončení propojovacích úseků v rámci sítě CS
	Postupná projektová příprava a realizace chybějících dílčích úseků nutných k propojení a dokončení sítě CS.
	ORI
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – 2019 realizace CS Okružní IIetapa, CS Manipulační plocha pod Olomouckou ulicí, dokončena PD CS ul. Anenská a CS J.Lady, další plánované úseky nebyly schváleny rozpočtem na rok 2019

 

	
	
	Obec, kraj
	Propagace a rozvoj využívání sítě CS
	Propojení sítě CS a doprovodné cyklo infrastruktury, resp. dalších cyklistických sportů, aktivní rekreace a dosažitelných příměstských rekreačně-turistických cílů. Dlouhodobá propagační činnost, zaměřená na propagaci cyklistické a in-line rekreace v úzkém okolí Prostějova.
	ORI, OKP
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – zařazení do Smart Prostějov, zatím bez aktivity – je nutná spolupráce s OKP z hlediska informovanosti a propagace

	AB14
	Podpora pěší dopravy
	Obec
	Vybudování pěšího podchodu na ulici Kostelecké,
	Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosná analýza. Případná realizace
	ORI, OSÚMM
	Průběžně do 31.12.2020
	ORI – součástí studie investičního záměru Stadion na Sportovní ulici (01/2019/.


	
	
	Obec, kraj

	Zvyšování komfortu chodců, odstraňování kolizních a nebezpečných míst.
	V rámci rekonstrukce a výstavby veřejných dopravních prostor, preferovat bezpečnost a komfort pěších. Dlouhodobě průběžně sledovat a vyhodnocovat nebezpečná místa. 
	ORI, OSÚMM, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI – realizováno průběžně

OSÚMM – bez účasti

OD – realizováno průběžně 
( řešena opatření k podnětům)

	
	
	Obec, kraj

	Zvyšování prostupnosti územím.
	V rámci územního plánování a následné přípravy, povolování a realizaci staveb chránit a rozvíjet stávající pěší propojení, prostupnost územím a zvětšovat plochy veřejných prostranství.
	ORI, OÚPPP, SÚ
	průběžně do 31.12.2020
	ORI –+ OÚPPP – realizováno průběžně  v rámci nových projednávaných změn a aktualizací ÚP



	AB15
	Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu
	Obec, kraj
	Rekonstrukce komunikace na ul. Plumlovské
	Spolupráce města s krajem při přípravě akce
Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí
Spolupráce města při povolovacím řízení.



	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 

	
	
	Obec, kraj
	Optimalizace systému dopravy
	Optimalizace systému stávající dopravy, zvýšení plynulosti dopravy
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI, OD – momentálně je prováděn zkušební provoz optimalizace světelného značení 

	 
	 
	Obec, kraj
	Rekonstrukce ul. Vrahovické 
	Spolupráce města s krajem při přípravě akce.
Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí.
Spolupráce města při povolovacím řízení.


	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – realizace 2019 -2020

OD – záměr se nachází ve stádiu před vydáním stavebního povolení

	
	
	Obec, kraj
	Rekonstrukce ul. Brněnské 
	Spolupráce města s krajem při přípravě akce
Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí
Spolupráce města při povolovacím řízení.


	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – realizováno v 2018

OD – akce ukončena , vydán kolaudační souhlas  



SPLNĚNO

	


	
	Obec, kraj
	Rekonstrukce ul. Wolkerovy
	Spolupráce města s krajem při přípravě akce
Příprava souvisejících akcí v gesci města a zařazení do plánu investičních akcí
Spolupráce města při povolovacím řízení.


	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – realizace pravděpodobně nezahrnuta do rozpočtu 2019 Olomouckého kraje

OD – doposud podaná žádost v řízení

	
	
	Obec, kraj
	Příprava investičního záměru – propojení Vrahovické ulice a Konečné 
	Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosová analýza. Zapracování do ÚP Držovice. Případné zařazení do plánu investic.
	ORI, OÚPPP
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI + OÚPPP – akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města  na rok 2019 – nebyla schválena



	
	
	Obec, kraj
	Příprava investičního záměru – propojení Barákova - Vrahovická
	Prověření možnosti realizace akce – nákladově výnosová analýza. Zapracování do ÚP Prostějov. Případné zařazení do plánu investic.
	ORI, OÚPPP, OSÚMM
	průběžně do 31.12.2020
	ORI + OÚPPP – akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města  na rok 2019 – nebyla schválena

OSÚMM – bez účasti

	
	
	Obec
	Vybudování naváděcích systému k parkovištím
	Vytipování vhodných parkovišť
Zpracování příslušných projektů
Zařazení investičních akcí do plánu investic a realizace.
	ORI, OD
	průběžně do 31.12.2020
	ORI– akce předložena (prověřovací studie) do návrhu rozpočtu města  na rok 2019 – nebyla schválena

OD – provedeno vytipování  lokalit




	AB16
	Úklid a údržba komunikací
	Obec, kraj, 
	Technické opatření – snížení prachových částic z povrchu vozovky
	
Pravidelné blokové čištění komunikací (53 bloků 1 – 2x ročně) – ruční a strojní zametání, splachování komunikací.

Pravidelné strojní zametání frekventovaných místních komunikací 2x týdně, které navazují na hlavní krajské komunikace.

Strojní zametání ostatních místních a účelových komunikací dle potřeby.

Úklid inertního posypu komunikací po ukončení zimní údržby.

Strojní zametání a splachování frekventovaných komunikací v majetku Olomouckého kraje.

	OSÚMM prostřednictvím FCC Prostějov, s.r.o.
	01.04. – 31.10. kalendářního roku

01.04. – 31.10.
kalendářního roku


01.04. – 31.10. nebo dle klimatických podmínek
01.04. – 31.04.
kalendářního roku

01.04. – 31.10.
kalendářního roku

	OSÚMM – 1.4.-31.10. kalendářního roku - provedeno




1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno





1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno




1.4.-31.4.kalendářního roku – provedeno




1.4.-31.10.kalendářního roku – provedeno


SPLNĚNO

	AB17
	Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně

	obec
	Oddělení silně dopravně zatížených komunikací od obytné zástavby
	Prověření vhodných lokalit pro výsadbu stromů (vlastníci pozemků, inženýrské sítě, investice).
Realizace výsadby stromů a keřů v obytné zástavbě, podél komunikací, ozelenění uličních profilů, ozelenění vnitrobloků
	OSÚMM prostřednictvím FCC Prostějov, s.r.o.
	Plnění průběžné do 31.12.2020
	 OSÚMM - Plněno průběžně
Výsadba stromů podél polních cest, stromořadí ul.J. Lady, plocha ul. Průmyslová zóna, ul. Bulharská, ul. Pod Kosířem
Výsadba keřů – ul. Olomoucká, ul. C. Boudy, ul. Anglická

	BD3
	Omezování prašnosti ze stavební činnosti
	obec
	Smluvní zajištění investičních akcí města.
	V rámci rizikových investičních akcí města nadstandardně smluvně zajistit splnění příslušných opatření proti prašnosti (sankční ujednání apod.).


	ORI
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – plněno průběžně v rámci uzavírání dodavatelských smluv při realizacích činností

	
	
	Obec

	Omezování prašnosti ze stavební činnosti
	Vydávání omezení ukládáním ochranných opatření a technických návrhů k zamezení prašnosti na stavbách projednávaných v rámci řízení stavebních úřadů. Opatření zapracovat do závazných stanovisek dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., orgánu ochrany ovzduší, která budou podmínkami zhotovení staveb. V součinnosti se stavebním úřadem kontrolovat plnění ukládaných podmínek.
	OŽP
	průběžně do 31.12.2020
	
OŽP - Vydáno 26 závazných stanovisek  ke stavbám s opatřeními proti prašnosti, provedeno 6 kontrol na probíhajících stavbách

	
	
	Obec

	Omezování prašnosti ze stavební činnosti
	V rámci projednávání staveb v řízení stavebního úřadu dle zákona 183/2006 Sb., zapracovat podmínky orgánu ochrany ovzduší do podmínek stavby. 
	 SÚ
	průběžně do 31.12.2020
	
  SÚ - Podmínky k omezení prašnosti zapracovány do 23 stavebních povolení

	DB2
	Snížení potřeby energie
	obec
	Průběžná realizace energetických úsporných opatření (EÚO) na objektech v majetku města.
	Příprava a realizace komplexních EÚO, na objektech  v majetku města. Rozsah EÚO úměrný ekonomické výhodnosti, památkové ochraně, architektonickým hodnotám. Maximální možné využití vhodných dotačních titulů
	ORI
	průběžně do 31.12.2020
	 ORI – aktuálně připravovaná rozsáhlá akce – pořízení PD pro EÚO bytových domů v majetku města – pro rok 2019
	

	EB1
	Zpevnění povrchu nezpevně-
ných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě
	obec
	Průběžné revitalizace městských sídlišť.
	Příprava, projednávání, prosazování a následná realizace, komplexních revitalizací městských sídlišť. (dokončení sídl. Šárka, realizace. ul. Šmeralova, sídl. Svornosti)


	ORI
	průběžně do 31.12.2020
	ORI - Regenerace sídl. Šárka (VI. etapa) předpokládané dokončení 08/2019, sídl. Šmeralova – schváleny prostředky na zpracování PD a realizaci I. etapy, sídl. Svornosti – 2019 - úprava dokumentace a získání povolení pro realizaci I. etapy, regenerace sídl. Mozartova a Moravská – projekt regenerace dokončen – předpokládané schválení ZMP ½ 2019,   v rozpočtu prostředky na zpracování PD sídl. Hloučela (kom. ve vnitroblocích) a revitalizaci vnitrobloku Kostelecká 366

	
	
	obec
	Zpevňování a polních cest a výsadba alejí
	Výběr, příprava, případné majetkoprávní zajištění a následná realizace zpevnění povrchu účelových komunikací, jejich doplnění o doprovodnou zeleň (vznik alejí).
	ORI, OŽP, OSÚMM
	průběžně do 31.12.2020
	ORI - Ze strany ORI bez aktivity

OSÚMM – průběžně plněno –údržba pěšin štěrkem v parcích – Kolářovi sady, park Husovo nám., účelová komunikace na ul. B.Šmerala, v Žešově k ČOV, Za Kosteleckou ke střelnici.

OŽP – vytipování a následná výsadba3 polních cest v jižním sektoru města (Domamyslicko)

	
	
	obec
	Rozšiřování ploch zeleně (vznik nových parků)
	Průběžná příprava, případné majetkoprávní zajištění a realizace nových parků, ploch zeleně (rozšiřování BK Hloučela, Park jih Okružní, zeleň Zahradní, park Jezdecká, Severní park, a další)

	ORI, OŽP, OSÚMM, OÚPPP
	průběžně do 31.12.2020
	ORI - Nový park jih Okružní stavebně povolen a připraven k realizaci, v případě získání dotací zahájení realizace ve 2. pol. 2019. Zeleň Zahradní dokončena - zkolaudována, zeleň Říční připravena k realizaci 1. pol 2019 – prostředky schváleny, ostatní akce neschváleny v návrhu rozpočtu.

OSÚMM – průběžně plněno- lokality: ul. Průmyslová po bývalé skládce stav. hmot, Močidýlka – postupná likvidace zahrádek se zatravněním a výsadbou, likvidace býv. brouzdaliště na Hloučele se zatravněním,  půběžné rušení nelegálních parkovacích míst na trav. plochách po území města.
OŽP – spoluúčast na přípravě Jižního parku ve městě

	ED1

	Územní plánování

	obec

	Legislativní zajištění kvality života obyvatel v dlouhodo-
bém horizontu

	Při uplatňování stanovisek a při pořizování ÚPD zohledňovat zásady ochrany ovzduší vytvářením územních předpokladů pro zajištění kvality života obyvatel v dlouhodobém horizontu, zejména vytvářením podmínek pro zajištění rozvoje města s ohledem na prostorové uspořádání a rozsah využití území regulací podmínek pro využití jednotlivých ploch. Nepřipouštět neodůvodněné rozšiřování zastavitelných ploch, které by vedlo k významnému nárůstu objemů automobilové dopravy. Neumisťovat obytnou zástavbu do bezprostřední blízkosti silně zatížených dopravních koridorů. Vytvářet podmínky pro pěší prostupnost území. Podporovat prostupnost města navržením a doplňováním systému vegetačních ploch. 
	
OÚPPP

	průběžně do 31.12.2020
	 OÚPPP – naplňováno průběžně v rámci projednávání změn a aktualizací ÚP
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