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M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  19. 2. 2019

Název materiálu:
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Vrahovická most (dokončení)
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	2219
	6121
	
	1
	0600546000000
	1 560 000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Vrahovická most (dokončení)


- snižuje stav rezerv města

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	1 560 000

	Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 1.560.000,-- Kč. 

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Zastupitelstvu města Prostějova ROZOP ke schválení z důvodu dokončení investiční akce v roce 2019.
Stavba byla zahájena v roce 2018, kdy byla provedena přeložka plynu, přeložka kabelů VN a NN a byla zahájena stavba samostatné lávky přes říčku Hloučela. Z důvodu koordinace přeložek inženýrských sítí, a nedostatku kapacit na stavebním trhu a klimatických podmínek nebyla stavba dokončena v očekávaném rozsahu. Mimo přeložky vodovodu, který bude nově umístěn na křídlech lávky nad vodním tokem, je nutné provést dokončení přemostění na ulici Vrahovická.

Tato lávka bude v následujících letech sloužit pro chodce a cyklisty při rekonstrukci ulice Vrahovická, kterou má realizovat Olomoucký kraj.

Stavbu realizuje společnost STAVBY a STATIKA spol. s r.o., 1. Máje 230, 739 61 Třinec.

Cena díla celkem 4.645.127,20,- Kč vč. DPH.
V roce 2018 bylo prostavěno 2.185.127,20,-- Kč vč. DPH.
Prostředky ve výši 1.794.669,-- Kč byly zahrnuty do přebytku hospodaření za rok 2018.
V roce 2019 zbývá prostavět 2.460.000,-- Kč vč. DPH.
Současně probíhá dohled autora díla společností PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, jehož cena je cca 40.000,-- Kč

V rámci dokončení akce bude nutné zaplatit pronájem pozemků využívaných pro stavbu společnostem SSOK a Povodí Moravy ve výši cca 60.000,-- Kč.

V rozpočtu na kapitole 60 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 1.000.000,-- Kč.
Na dokončení díla je nutné schválit ROZOP ve výši 1.560.000,-- Kč vč. DPH 
Rada města Prostějova dne 22. 1. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9070 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

	
	

	V Prostějově: 
	30. 1. 2019

	

	Zpracovala:

Schválil:

Příloha:
	Drahomíra Zhánělová, v. r.
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace, v. r. 
Situace
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