č.
M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  19. 2. 2019

Název materiálu:
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Komunitní dům Sušilova v Prostějově
Předkládá:

Rada města Prostějova




Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3612
	6121
	
	1
	0600558000000
	14 925 122

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunitní dům Sušilova v Prostějově


- snižuje stav rezerv města

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	14 925 122

	Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 14.925.122,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Zastupitelstvu města Prostějova ROZOP ke schválení z důvodu dokončení investiční akce v roce 2019.
Stavba byla zahájena v roce 2017. Dokončení stavby je plánováno v prvním čtvrtletí roku 2019. 

Dokončení stavby bylo plánováno do konce roku 2018, ale z důvodu přetíženosti stavebního trhu a výpadku v dodávkách jednotlivých materiálů (výplně oken – 2 měsíce trvající odstávka výroby z důvodu technické poruchy, dodávka některých materiálů požárně odolných – fasádní vata), byl koncem roku podepsán dodatek o prodloužení dokončení stavebních prací. V závěru roku se již ale nepodařilo investiční akci zařadit do rozpočtu pro rok 2019.

Stavbu realizuje společnost MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava.

Cena díla celkem 88.923.901,77,-- Kč vč. DPH.
V roce 2017 a 2018 bylo prostavěno 81.193.590,77,-- Kč vč. DPH.
V roce 2019 zbývá prostavět 7.730.311,00,-- Kč vč. DPH.
Dále je nutné v roce 2019 po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků uvolnit pozastávky ve výši 7.064.811,50,-- Kč vč. DPH.

Prostředky ve výši 15.738.504,-- Kč byly zahrnuty do přebytku hospodaření za rok 2018.
Současně době na stavbě probíhá autorský dohled projektanta, koordinátora BOZP a technického dozora stavby, tyto činnosti činní cca 130.000,-- Kč.  
V rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 nejsou na předmětnou akci vyčleněny žádné finanční prostředky.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI MMPv ROZOP na dokončení stavby ve výši 14.925.122,00,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 22. 1. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9071 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

	
	

	V Prostějově: 
	30. 1. 2019

	

	Zpracovala:

Schválil:

Příloha:
	Drahomíra Zhánělová, v. r. 
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace, v. r. 
situace
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