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Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 08.09.2020
Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

EÚO MŠ Mozartova
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3111
	6121
	
	
	0600624000000
	385 000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Mozartova


2. snižuje rozpočet výdajů

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3111
	5171
	
	
	0600685000000
	110 000

	Snížení položky 5171 – opravy a udržování - MŠ Smetanova – kompletní oprava  střechy školní jídelny

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3113
	5171
	
	
	0600681000000
	165 000

	Snížení položky 5171 – opravy a udržování  - ZŠ Skálovo – oprava podlahy v tělocvičně

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3111
	6121
	
	
	0600625000000
	110 000

	Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby -  EÚO MŠ Mánesova


	P o d p i s y

	Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal, v. r.
náměstek primátora
	
	

	Za správnost
	Ing. Petr Brückner, v. r.
vedoucí Oboru rozvoje a investic
	
	

	Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová, v. r. 
Odbor rozvoje a investic
	
	


Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření nemá vliv na rozpočet města.
Jedná se pouze o přesun položek na kapitole 60 – rozvoj a investice.

V současné době zajištuje Odbor rozvoje a investic stavební práce na budově mateřské školy  Mozartova ul. 43 v Prostějově, které provádí na základě uzavřené smlouvy o dílo stavební firma R&G ZESTA spol. s.r.o.,  Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov s nabídkovou cenou  4.518.325,28 Kč včetně DPH. 

Jedná se o realizaci energetických úsporných opatření na budově mateřské školy dle projektové dokumentace zpracované od firmy STAVBY SALAJ s.r.o., Čs. Armádního sboru 107/3, 796 11 Prostějov – místní část Vrahovice.
Změny stavebních prací jsou vyvolány na základě zjištěných skutečnosti v průběhu provádění stavebních prací. Po odstranění omítek ve sklepních prostorech bylo zjištěno, že stávající základové konstrukce jsou nekvalitně provedeny (jedná se o původně postavený rodinný dům svépomocí v šedesátých letech minulého století) a není na něm možné provést jen sanační omítky dle projektové dokumentace.   

Po technické konzultaci s projektantem návrhu sanačních prací je nutné v části sklepních prostor provést cihelné přizdívky včetně jiných povrchových omítek.  Tyto skutečnosti vyvolaly další nepředpokládané práce – úpravu osazení stávajících otopných těles, úpravu sociálního zařízení pro personál, odstranění ochlazovacího bazénku a dalších částí zařízení nefunkční sauny, úprava elektroinstalace. 

Při postupné realizaci hydroizolace z vnější strany objektu došlo k složitějším opravám nesoudržného základového zdiva, než bylo předpokládáno v návrhu sanačních prací včetně dílčího dodatečného podbetonování základů. 

Souběžně bylo zjištěno, že jednotky VZT nelze přikotvit do stávajících stropních konstrukcí, ale je nutné je uložit na ocelové podpůrné konstrukce mimo učebny z hlediska bezpečnosti, včetně  úpravy vzduchotechnického potrubí. 

Dvě ze tří komínových těles nad střechou po přezkoumání jejich skutečného stavu navrhuje Odbor rozvoje a investic odstranit z důvodu zvětralého zdiva a neprovádět jen opravu omítek jak bylo navrženo dle PD (odstranění komínů provoz objektu neovlivní). 

Po provedení sond do stávající střešní konstrukce byla zhotovitelem navržena změna finální střešní krytiny. Původně navržený bonnský šindel nahradit Al šablony z důvodu kotvení a delší životnosti s navýšením původní ceny.
Celkové navýšení stavebních prací činí 461.200,-- Kč (viz cenová nabídka uvedená v příloze bez DPH).

Vzhledem k tomu, že na výše uvedenou akci jsou v roce 2020 vyčleněny finanční prostředky jen výši 4.600.000,-- Kč, předkládá ORI toto ROZOP na schválení finančních prostředků ve výši  385.000,-- Kč, aby mohl být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a dílo tak mohlo být dokončeno a předáno do užívání.
Finanční prostředky mohou být převedeny z akcí - MŠ Smetanova – kompletní oprava střechy školní jídelny, ZŠ Skálovo – oprava podlahy v tělocvičně a EÚO MŠ Mánesova, které jsou již ukončeny, nebo těstě před dokončením a nedojde zde již k dalšímu čerpání finančních prostředků. 

Rada města Prostějova dne 25.082020 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 0622 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.
Příloha:   fotodokumentace, situace, cenová nabídka
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