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Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“


	P o d p i s y

	
[bookmark: _GoBack]Předkladatelé
	Mgr. František Jura, primátor  

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora
	
	Mgr. František Jura v. r.
Ing. Jiří Rozehnal v. r.

	
Za správnost
	Mgr. Miroslav Petrásek, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek 
Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic
	
	Mgr. Miroslav Petrásek v. r. 
Ing. Petr Brückner v. r.

	
Zpracovatelé
	Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení ODVZ
Ing. Veronika Baráková, projektový manažer – referent dotací ODVZ
	
	Ing. Roman Švarc v. r. 
Ing. Veronika Baráková v. r.






Důvodová zpráva:

Statutárnímu městu Prostějov byla poskytnuta dotace na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov na investiční akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“ ve výši 405 500,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, a to v rámci dotačního programu Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021, dotační titul Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

Dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 7. 2021, čl. II odst. 2 je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2021 a dle čl. II odst. 4 je příjemce povinen nejpozději do 31. 12. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

Vzhledem k problémům spojených s výběrem zhotovitele bylo až po opakovaném vyhlášení výběrového řízení (v rámci třetího vyhlášeného řízení) rozhodnuto o výběru zhotovitele stavby dne 31. 8. 2021. Dne 13. 9. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s. r. o. s termínem ukončení stavebních prací do 15. 12. 2021. Statutární město Prostějov na základě těchto skutečností požádalo poskytovatele dotace Olomoucký kraj o změnu termínu použití dotace nově do 31. 12. 2021 a změnu termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2021. 

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly dotačního titulu je předmětem žádosti změna, která vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. O uzavření dodatku je oprávněno rozhodnout Zastupitelstvo Olomouckého kraje, jehož zasedání je plánováno na 13. 12. 2021. Změnu projednal Výbor pro rozvoj cestovního ruchu a Rada Olomouckého kraje, která doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje uzavření Dodatku č. 1 svým usnesením č. UR/33/7/2021 ze dne 18. 10. 2021.
  
Stanovisko předkladatele:
Odbor dotací a veřejných zakázek a Odbor rozvoje a investic doporučují schválit navržené usnesení a schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“.

Další stanoviska:

	Za právní správnost smlouvy:
Mgr. Lenka Tisoňová, vedoucí právního odd., Odbor kancelář tajemníka
	
	Mgr. Lenka Tisoňová v. r.

	Za věcnou a obsahovou správnost smlouvy
Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek
	
	Ing. Roman Švarc v. r.

	Vyjádření vedoucího FO – (ne) lze realizovat
	
	



Příloha:
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
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