č.






      Předkládá:        Rada Města Prostějova








      Ing. Jiří Rozehnal, MBA 








      2. náměstek primátora





      Zpracovali:
       Ing. Petr Brückner







       vedoucí Odboru rozvoje a investic







       Drahomíra Zhánělová
                                                                

                    Odbor rozvoje a investic
Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 14.04.2025

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště - dokončení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů
	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0060
	3113
	6121
	
	1
	0600787000000
	2 500 000

	Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště - dokončení


2. snižuje stav rezerv města

	Kapitola
	ODPA
	Pol
	ZP
	UZ
	Organizace
	O hodnotu v Kč

	0070
	
	8115
	
	1
	0700000000000
	

2 500 000

	Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


	p o d p i s y

	Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal MBA                           2. náměstek primátora
	01.04.2025
	Ing. Jiří Rozehnal MBA v. r.                          

	Za správnost
	Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
	01.04.2025
	Ing. Petr Brückner v. r.


	Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová
Odbor rozvoje a investic
	01.04.2025
	Drahomíra Zhánělová v. r.




Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 2.500.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá rozpočtové opatření na schválení finančních prostředků na akci – ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště – dokončení.
Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího hřiště v areálu ZŠ Jana Železného.

Zhotovitelem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599

Cena za realizaci díla dle Smlouvy o dílo činí 16.799.446,22 Kč vč. DPH.

V roce 2024 byly uhrazeny stavební práce ve výši 14.002.161,87 Kč vč. DPH.

V roce 2025 jsou na realizaci a dokončení díla zajištěny finanční prostředky ve výši 2.797.284,35 Kč.
V rozpočtu stavebních investic je pro rok 2025 schválena na tuto akci částka ve výši 3.000.000,- Kč.
V průběhu realizace stavby musí dojít k rozšíření rozsahu stavby o víceúčelové hřiště v areálu školy, které je v havarijním stavu. Tyto práce si vyžadují náklad ve výši 2.477.728,23 Kč vč. DPH. 

Na dokončení rekonstrukce hřiště v celém rozsahu v roce 2025 a možné náklady na technický a autorský dozor je potřebná částka ve výši 2.500.000,-- Kč.
Do Fondu rezerv a rozvoje byla v závěru roku 2024 vrácena na této akci neproinvestovaná částka ve výši cca 6.000.000,-- Kč.

Žádáme proto o schválení finančních prostředků o 2.500.000,-- Kč, aby mohla být akce zdárně dokončena.

Rada města Prostějova dne 31.03.2025 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2025/64/15 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Rada města Prostějova 31.03.2025
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