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Zasedání Zastupitelstva města Prostějova
konané dne 23. 2. 2026
	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice - Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 vč. zateplení


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova
	schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola
ODPA
Pol
UZ
PJ
NAS
Organizace
O hodnotu v Kč
60

6171

6121

1

0600602000000

4 000 000

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 vč. zateplení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola
ODPA
Pol
UZ
PJ
NAS
Organizace
O hodnotu v Kč
70

8115

1

0700000000000

4 000 000

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje



	

	


	P o d p i s y

	 Předkladatel
	Ing. Jiří Rozehnal, MBA

2. náměstek primátora 
	

	 Za správnost
	Ing. Petr Brückner

vedoucí odboru rozvoje a investic 
	

	 Zpracovatel
	Drahomíra Zhánělová

ekonom 
	


Důvodová zpráva:
Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 4.000.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá tento materiál na základě úkolu z 3. porady primátora konané dne 19.01.2026: „Ukládá ORI předložit na schůzi RMP a následně na zasedání ZMP ke schválení ROZOP ve výši 4.000.000,-- Kč“.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) realizoval na základě schválených finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2025 investiční akci „Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 vč. zateplení“.
Stavbu provádí společnost DACH-IZOL s.r.o., IČO: 035 68 849, se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov. Cena dle smlouvy o dílo činí 6.993.136,58 Kč bez DPH, tj. 8.461.695,26 Kč vč. DPH. 

Stavba měla být provedena a dokončena v roce 2025. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel v daném termínu práce nedokončil, nebyly mu v roce 2025 práce uhrazeny a finanční prostředky ve výši 2.945.000,-- Kč byly vráceny do rozpočtu města Prostějova.

Za nedokončení stavby v termínu byly doposud společnosti vystaveny dvě sankce a to ve výši 209.794,20 Kč a 216.787,34 Kč. 

Z důvodu problémové komunikace se zhotovitelem a možností, že dílo nebude dokončeno, žádáme i o navýšení finanční rezervy na případné dokončení stavby s jiným zhotovitelem. 

Aby mohly být uhrazeny práce provedené v roce 2026, včetně nákladů na AD projektanta a koordinátora BOZP, je potřebné schválit finanční prostředky formou ROZOP ve výši 4.000.000,-- Kč.

Stanovisko předkladatele:

Odbor rozvoje a investic doporučuje schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Rada města Prostějova dne 26.01.2026 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2026/85/22 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Přílohy:
půdorys a zateplení střechy
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