Č.

MATERIÁL

pro zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova konané dne 17.04.2012

Název materiálu:      
Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva 

                                      č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 

Předkládá:
         Rada města Prostějova
              Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. 
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e 

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 24.08.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 zůstanou nezměněny.
Důvodová zpráva:

     Dopisem ze dne 15.02.2012 se na město Prostějov obrátil kupující, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu  rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 uzavřené dne 25.03.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadatelem jako kupujícím na prodej pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 25.03.2012.  Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006. 

Žádost o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu odůvodňuje žadatel zpožděním projektové přípravy. Stavební povolení bylo vydáno formou veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby dne 24.02.2010 s termínem dokončení do 24.02.2012. Vzhledem ke zpoždění některých dodavatelských prací nestihne žadatel dle jeho sdělení stavbu do stanoveného termínu dokončit, resp. se mu nepodaří získat souhlas Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jejím užíváním. Z uvedených důvodů žádá o posunutí termínu dokončení stavby na 24.08.2012.

     Souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem udělen a je založen ve spise. 

     Rada města Prostějova usnesením č. 2171 ze dne 28.02.2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním, a to do 24.08.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 zůstanou nezměněny.
     Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/53 v k.ú. Čechovice u Prostějova do 24.08.2012 dle návrhu usnesení.

     Žadatel není dle údajů programu GINIS přístupných Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova dlužníkem statutárního města Prostějova. 

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Příloha: situační mapa

V Prostějově dne 02.04.2012 
Osoba odpovědná za zpracování materiálu :   Ing. Jaroslav Štěpaník, v. r. 
                                                      
          vedoucí Odboru správy a údržby majetku města 

Zpracovala: Libuše Vylášková, zaměstnanec oddělení nakládání s majetkem města OSÚMM v. r.
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