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Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.09.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009, 

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva: 

     Dopisem ze dne 16.09.2015 se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátil kupující se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova v ulici Gen. Sachera (lokalita u nemocnice), která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 uzavřené dne 10.11.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadatelem jako kupujícím na prodej pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 10.11.2012, a následně Dodatkem č. 2 ze dne 07.11.2012 (v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12209 ze dne 18.09.2012) prodloužena do 31.12.2014 a Dodatkem č. 3 ze dne 24.02.2015 (v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 15063 ze dne 16.02.2015) prodloužena do 31.12.2015. Žádost o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu je přílohou č. 2 materiálu.

     S ohledem na skutečnosti uvedené v žádosti žádá žadatel o prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova do konce roku 2016, přičemž tento termín žadatel považuje za zcela definitivní a naprosto reálný. 

Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006. 

     Předmětnou záležitost projednala Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 20.10.2015 a usnesením č. 5939 rozhodla materiál odložit s tím, že žadatel podrobněji zdůvodní, proč stavba rodinného domu nebyla postavena ve smluvně dohodnutém termínu.

     Žadatel následně Odboru správy a údržby majetku města svou původní žádost doplnil sdělením, že o prodloužení termínu žádal v prosinci 2014 v době, kdy měl provedenou stavbu sklepa a dokončovaly se stropy nad podzemní stavbou + základy nepodsklepené části. Stavbu měl naplánovanou tak, že v průběhu roku 2015 dokončí hrubou stavbu se zastřešením (což plus mínus stíhá, dne 03.11.2015 byla zahájena výstavba krovu), přes zimu že nechá stavbu vymrznout a v roce 2016 že by se začaly dělat práce na interiérech a exteriérech. V prosinci 2014 žadatel  žádal o prodloužení lhůty do konce roku 2016, tedy o dva roky, neboť dům srovnatelných rozměrů nejde dle jeho vyjádření poctivě za jeden rok postavit (ve svém sdělení podotýká, že jeho dům je pravděpodobně v dané zástavbě největší). Bohužel ze strany města mu byla lhůta prodloužena pouze o rok, tedy do konce roku 2015. Z jeho strany se nezměnilo nic, pouze mu byl již minule poskytnut termín, který byl nedodržitelný. To je důvod, proč žádá letos opětovně. V podstatě žádá o prodloužení na stejný termín jako v poslední žádosti, a to do konce roku 2016. Důvod jeho žádosti je tedy dle jeho slov stále stejný, a to ten, že dům dané velikosti a provedení je nutné stavět opravdu dvě stavební sezóny a nikoliv jednu, pokud tedy jde o nadzemní část, podzemní stavba si zabrala již sezonu předchozí, celkem tedy dům staví stavební sezóny tři.

     Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 10.11.2015 a usnesením č. 51009 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.09.2016, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009, 

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

     Souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem udělen a je založen ve spise. 

     Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/52 v k.ú. Čechovice u Prostějova do 30.09.2016 za podmínek dle návrhu usnesení.

     Žadatel není dlužníkem Statutárního města Prostějova. 

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.
Přílohy:

č. 1 - situační mapa

č. 2 – Žádost o prodloužení termínu kolaudace ze dne 16.09.2015 – odstraněna z důvodu ochrany osobních údajů


č. 3 – foto

V Prostějově dne 01.12.2015
Osoba odpovědná za zpracování materiálu:
Mgr. Libor Vojtek, v. r. 

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:
Mgr. Alexandra Klímková, v. r. 


vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM

Příloha č.1 
[image: image1.emf]
Příloha č. 2: - odstraněna
Příloha č. 3:
[image: image2.jpg]R
o !lllllw@m





[image: image3.jpg]e e e s e —

—





[image: image4.jpg]- AR

o
[ ]t |
bl o =

ST




PAGE  
6

